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中 山 市 水 务 局

中水函〔2024〕384号

中山市水务局关于市十六届人大四次会议
第 2024170号代表建议答复的函

黄金棠代表：

您提出的《关于加快推进长江水库等扩容工程，提升供水安

全能力的建议》（建议第 2024170号）收悉，经综合市自然资源

局、市发展改革局、市财政局、市生态环境局、东区街道办事处

及坦洲镇政府意见，现答复如下：

感谢您提出的宝贵建议。建议指出，对标粤港澳大湾区其他

城市及中山水资源保障的现实情况，我市应急供水能力亟需提升，

提出要立足解决于本地应急供水保障能力的出发点，加快推动长

江水库扩建项目及铁炉山水库扩容工程的前期工作，增加本地调

蓄能力的建议，与我市当前大力推进的供水安全保障能力提升思

路高度一致。我们对建议予以采纳，并加快推进落实。

一、关于加快推动长江水库扩建项目前期工作的建议

采纳该建议。长江水库集雨面积 36.4平方公里，总库容 5151

万立方米，兴利库容 3130万立方米，正常蓄水位为 26米，主要

建筑物包括主坝、溢洪道、泄洪洞、输水涵管、供水涵管等。根

据《中山市水源保障规划》和全市供水应急备用保障需求，长江
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水库扩建一期拟按坝后坡加高赔厚的方法扩建，建设至正常蓄水

位 32.5米，坝顶高程约 37米，坝顶长度 420米，新增兴利库容

2530万立方米，配套其他泵站、管线工程建设可满足中山市规划

水平年 18天应急供水需求，按照现状年用水情况，可满足约 30

天抗咸及应急备用。

长江水库扩建一期项目现已按照中型水库方案纳入《广东省

水网建设规划（第二次征求意见稿）》，并已列入 2024年省重点

前期预备项目表，并获得省自然资源厅、省林业局、省水利厅的

大力支持，项目已启动可研报告编制工作，由市财政保障前期工

作经费，目前初步确定工程规模，基本拟定工程总体布置方案，

淹没范围涉及的永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、林

地资源、野生动植物资源也已基本摸清，该项目涉及搬迁的用地

属地镇街也正在研究征地拆迁方案。下一步将尽快启动可研报告

市内审批程序，涉及用地相关专题报告也将加快推动。

同时，为增加长江水库集雨面积及库容，在 4月 2日市主要

领导主持召开的中央环保督察通报问题整改暨全市水污染治理工

作指挥部调度会上，明确充分利用现有资源，积极谋划推进水库

联通，启动横窝口水库引调水工程，通过建设隧洞的方式，将横

窝口水库的水通过石塘水库引入长江水库，增加长江水库库群对

城区供水能力。目前，项目已纳入《中山市水源保障规划（报批

稿）》，并已列入 2024年市重点前期预备项目表。现已完成测量

及勘察阶段物探工作，正在编制可研报告，涉及香山省级自然保

护区需开展的生态影响评价、唯一性论证、占林可行性研究等专
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题报告也已同步启动，力争年内动工。

二、关于加快推动铁炉山水库扩容工程前期工作的建议

采纳该建议。铁炉山水库集雨面积 3.1平方公里，总库容 156

万立方米，兴利库容 127万立方米，正常蓄水位为 46.14米。铁炉

山水库扩容提升工程主要建设内容包括加高培厚水库大坝，重建

溢洪道、分层取水塔、引水管、溢洪道下游排水渠、上坝公路，

拆除重建业务用房等。扩容后正常蓄水位提升至 68米，水库兴利

库容为 592万立方米，总库容为 616万立方米，增加应急备用库

容 465万立方米。

中山市铁炉山水库扩容提升工程已纳入 2024年市重点前期预

备项目计划，我局正加快推动工程前期工作的开展。目前已完成

立项，初步设计于 4月 18日通过专家评审并报行业主管部门进行

技术审查，社会稳定风险评估以及地质灾害风险评估工作正同步

开展。下一步将尽快启动森林公园生态影响评价、森林公园调整

等专题报告编制及用地报批工作，计划年内开工建设。

专此答复，诚挚感谢您对中山供水工作的关心支持。

中山市水务局

2024年 7月 8日

（联系人及电话：王妍，88830530 18666173536）
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公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办公室、市自然资源局、

市发展改革局、市财政局、市生态环境局、东区街道办

事处、坦洲镇人民政府。

中山市水务局办公室 2024年 7月 8日印发
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