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中 山 市 水 务 局

中水函〔2025〕172号

中山市水务局关于市十六届人大五次会议
第 2025112号建议答复的函

梁元辉等代表：

您提出的《关于加快推进水利防灾减灾工程建设的建议》（建

议第 2025112号）收悉，经综合市自然资源局、市发展改革局、市
财政局和阜沙镇政府意见，现答复如下：

感谢您提出的宝贵建议。建议指出，水利防灾减灾工程作为社

会长治久安的根本基石，在维护民生安全、保障经济稳定运行中扮

演着不可替代的关键角色，建议支持阜沙镇横迳泵闸、颈口水闸工

程建设，保障建设资金。我们对建议予以采纳，并加快推进落实。

一、关于资金优先保障横迳泵闸工程建设的建议

采纳该建议。阜沙镇横迳泵闸工程于 2024年 10月完成立项，
建设内容为重建净宽 18米水闸，新建 20立方米/秒的泵站一座。
工程已 2024年 12月 23日开工建设，现已完成泵闸房底板浇筑、
流道层混凝土浇筑，施工进度为 56%。市财政局积极做好财政保障
工作，推动阜沙镇横迳泵闸工程顺利实施，2025年市财政安排预
算 3000万元用于项目建设。同时，市水务局联合市相关部门为项
目积极争取资金支持，成功申请中央预算内投资 799万元，并将项
目纳入“中山市水利防灾减灾”子项目成功发行专项债，全力保障项
目建设资金需求。截至 2025年 9月，已实际投入 2995万元用于阜
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沙镇横迳泵闸工程，为项目建设全力做好财政保障。项目计划 2026
年完工，市水务局将继续积极推进项目建设。

二、关于将颈口水闸重建资金纳入预算的建议

采纳该建议。阜沙镇重建颈口水闸工程已于 2023年完成立项，
建设内容为重建水闸净宽 10米。工程已经完成施工招投标等前期
工作，已签订施工承包合同，正在进行现场管线迁移和三通一平，

预计 9月底正式开工建设。阜沙镇重建颈口水闸工程为市水利防灾
减灾项目，已纳入市级财政预算（2025年初已安排预算资金 400
万元）。为全力保障项目建设，市水务局积极拓宽资金筹措渠道：

将项目纳入到“中山市城市排水防涝（二期）”打包项目，成功申

请 2025年第二批超长期特别国债，并依据建设单位需求足额分配
资金 500万元；同时，市财政局已同意调增该项目预算指标至 500
万元。后续，项目将纳入“中山市水利防灾减灾”子项目发行专项债，
全力优化项目资金要素保障。

专此答复，诚挚感谢您对中山水利防灾减灾工程建设工作的关

心支持。

中山市水务局

2025年 9月 25日
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